



Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg

Geschäftsstelle der AfD-Kreistagsfraktion
z. Hd. Frau Romy Penz
Erdmannsdorfer Straße 2
09557 Flöha

Ansprechpartner: Yasmin Spreer
Referat: Büro Landrat

Standort: Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg
Telefon: 03731 799-3398
Telefax: 03731 799-3322
Kreistag
E-Mail: @landkreis-mittelsachsen.de
Aktenzeichen: 00.01-0036-A128/21/fh
Datum: 8. Juli 2021

Anfrage 093 – Auswirkungen der Knappheit/Verteuerung von Baustoffen auf Baumaßnahmen des Landkreises Mittelsachsen

hier: Ihre E-Mail vom 15.06.2021

Sehr geehrte Frau Penz,

Ihre Anfrage vom 14.06.2021 zur Auswirkung der Knappheit/Verteuerung von Baustoffen auf Baumaßnahmen des Landkreises Mittelsachsen ging per E-Mail über die Geschäftsstelle der Fraktion AfD am 15.06.2021 in der Landkreisverwaltung ein.

1. Wird die Baustoffknappheit Auswirkungen auf die Fertigstellung von Baumaßnahmen des Landkreises haben? Falls, ja welche Bauprojekte sind in welchem Umfang betroffen?

Der Bereich Hochbau im Referat Liegenschaften und Gebäude hat im Haushaltsjahr 2021 ca. 60 Baumaßnahmen im Plan. Bei ca. zwanzig Prozent hat es bisher keine Auswirkungen verursacht. Es betrifft sehr viele Baumaterialien in unterschiedlicher Größenordnung.

Gymnasium Rochlitz: Verzögerungen und Verteuerung durch Engpass Holz bei Sanierungsarbeiten im Dachraum Bauteil A.

Ersatzneubau Flachbau am Standort Freiberg: massive Verzögerung bei Lieferung des Betonwerksteines einhergehend mit Verzögerung der Nachfolgewerke (Tischler, Bodenleger).

Haupteingang am Hauptgebäude des Landratsamtes in Freiberg: Verzögerungen bei Lieferungen von Bodenbelags- und Glaserzeugnissen.

Engpässe an Dämmmaterial bei verschiedenen Schulbaumaßnahmen sowie verzögerte Einbringung von Fallschutz unter Spielgeräten in Außenspielflächen von Schulen.

Derzeit sind keine Baumaßnahmen schlussgerecht, so dass noch keine Aussagen abschließend zu entsprechenden Auswirkungen getroffen werden können.

Anschrift

Landratsamt Mittelsachsen
Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg
Tel. 03731 799-0
Fax 03731 799-3250

Öffnungszeiten

Mo u. Mi nach Terminvereinbarung
Di u. Do 9 – 12 sowie 13 – 18 Uhr, Fr 9 – 12 Uhr
Steuernummer
220/144/03098

Bankverbindungen

Sparkasse Mittelsachsen,
IBAN: DE37 8705 2000 3120 0002 63, BIC: WELADED1FGX
Kreissparkasse Döbeln,
IBAN: DE47 8605 5462 0033 9600 01, BIC: SOLADES1DLN

Internetpräsenz: www.landkreis-mittelsachsen.de

Informationen zur elektronischen Kommunikation: www.landkreis-mittelsachsen.de/e-kommunikation.html

2. Wird die Baustoffverteuerung finanzielle Auswirkungen auf Baumaßnahmen des Landkreises haben? Falls, ja welche Bauprojekte sind in welchem Umfang betroffen? Falls nein, auf welcher Rechtsgrundlage tragen die ausführenden Firmen die Kosten?

Wir gehen davon aus, dass es am Ende des Jahres und bei Abschluss von Baumaßnahmen mitunter zu finanziellen Auswirkungen kommen wird, sei es durch zusätzliche Materialaufwendungen oder durch Bauzeitverlängerungen. Es wird einzelfallbezogen betrachtet und sensibel damit umgegangen werden müssen.

Vertragsstrafe wird grundsätzlich vereinbart und bei nachgewiesenen Versäumnissen der Auftragnehmer gezogen. Stoffpreisgleitklauseln werden nicht vereinbart.

Mit freundlichen Grüßen



Matthias Damm